

**План-график
мероприятий введения обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МОКУ «Соболевская средняя школа»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
<i>1. Организационно-управленческое обеспечение введение обновлённых ФГОС НОО И ООО</i>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022 года	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Ежегодно до 2024 г.	Директор	Протоколы родительских собраний, посвященные постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Заместитель директора по УВР	Аналитические отчеты заместителей директора о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения	май 2021 года	Директор Заместители директора	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом

	реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			требований новых ФГОС НОО и ООО
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Апрель- май 2022	Директор Заместители директора	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Библиотекарь Заместитель директора по УВР	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей)	Май 2022	Заместитель директора по УВР	Локальный акт Результаты анкетирования

	для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
2. Нормативное обеспечение постепенного введения введение обновлённых ФГОС НОО И ООО				
8	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
9	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Рабочая группа	Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
10	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2022 года	Директор	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
11	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих	Май-июнь 2022 года	Директор	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на

	введение ФГОС НОО и ФГОС ООО			новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
12	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Директор	Должностные инструкции
13	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 31.05.2022	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
14	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО	До 31.05.2022	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе

	образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО			рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
15	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для классов по новым ФГОС НОО и ООО в соответствии с графиком перехода на обновленные ФГОС	До 30.05. 2022 , 2023,2024,2025.2026 года	Заместитель директора по УВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с графиком перехода на обновленные ФГОС	До 31 августа 2022, 2023,2024,2025.2026 года	Заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
18	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
19	Внесение изменений в локальные акты в соответствии с ФГОС	До 1 сентября 2022 года	Директор Рабочая группа	Положение о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления обучающихся Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность

				<p>Положение о языке образования</p> <p>Положение о режиме занятий обучающихся</p> <p>Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся</p> <p>Положение о портфолио обучающегося в рамках оценки образовательных достижений обучающихся</p> <p>Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья</p> <p>Правила внутреннего распорядка обучающихся</p> <p>Правила внутреннего трудового распорядка</p> <p>Порядок обучения по индивидуальному учебному плану</p> <p>Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)</p> <p>Положение о выборе учебных предметов и курсов части</p>
--	--	--	--	--

				учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
3. Методическое обеспечение введение обновлённых ФГОС НОО И ООО				
20	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
21	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по УВР	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
22	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами работы кафедр, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Руководители ШМО	Планы работы кафедр Протоколы заседаний кафедр

23	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УВР	План работы методического совета Планы работы кафедр
24	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога
25	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
26	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по УВР	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
28	Формирование плана ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

	ООО по новым ФГОС НОО и ООО			
4. Кадровое обеспечение введение обновлённых ФГОС НОО И ООО				
29	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	май 2022 года	Заместитель директора по УВР	Отчет о самообследовании образовательной организации
30	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УВР	Анализ проведения внутришкольной оценки готовности педагогов к внедрению обновленных ФГОС ООО и НОО
31	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических	Апрель 2022 Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.

	работников, реализующих ООП НОО и ООО			
32	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
33	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по ИД	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
34	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2 раза в год в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по ИД	Сайт образовательной организации, информация в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
35	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по ИД	Сайт образовательной организации, информация в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.
36	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по ИД	Сайт образовательной организации, информация в социальных сетях,

	и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			информационный стенд в холле образовательной организации.
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
37	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2021-2022 учебного года	Директор	Анализ материально-технического обеспечения
38	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Директор	Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО
39	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно в течение года	Директор	Санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям ФГОС и СанПиН
40	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно в течение года	Директор	Условия реализации ООП соответствуют противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
41	Обеспечение соответствия информационно-	Постоянно в течение года	Заместитель директора по ИД	Информационно-образовательная среда

	образовательной среды требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО			соответствует требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО
42	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	2022- 2027гг.	Заместитель директора по УВР Библиотекарь	Обеспечена укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
43	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно в течение года	Заместитель директора по ИД	Обеспечен доступ образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных

7. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО

44	Внедрение системы мониторинга готовности школы к введению обновленных ФГОС	Апрель-май 2022	Директор Рабочая группа	Мониторинг
45	Анализ готовности школы к внедрению обновленных ФГОС	Август 2022	Директор	Аналитическая справка

